



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖๕

(รอบ ๖ เดือนหลัง)

องค์การบริหารส่วนตำบลตำโรง  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดการเลือกตั้ง		สำนักปลัด	ต.ค.๖๔-ธ.ค.๖๕	ต.ค.๖๔	๗๐๐,๐๐๐	๕๖๕,๐๗๑.๕๐	/			
๒.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		สำนักปลัด	ม.ค.๖๕-ส.ค.๖๕		๕๐,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด
๓.	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการพบประชาชน		สำนักปลัด	ม.ค.๖๕-ส.ค.๖๕		๕,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด
๔.	โครงการวันท้องถิ่นไทย		สำนักปลัด	มี.ค.๖๕		๕,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด
๕.	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ		สำนักปลัด	ก.ค.๖๕-ส.ค.๖๕		๒๐,๐๐๐					ก่อนนี้ ผูกพัน

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๖.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษี		สำนักปลัด	ม.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๑๐๐,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฯ กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		สำนักปลัด	ม.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๑๐,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด
๒.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ		สำนักปลัด	ม.ค.-ก.ย.๖๕		๒๐,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน แอสฟัลติกสายบ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ ถึง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๔ ต.สำโรง อ.นนไทย จ.นครราชสีมา	๑-๑๔	กองช่าง	มี.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๙๕๘,๗๐๐			/		กันเงิน
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ถนนสายบ้านทรงธรรม - สระพัง) ถึง บ้านนายสำรวย บน สันเทียะ, บ้านนายอิวัฒน์ งามสูง เนิน บ้านสระพัง หมู่ที่ ๓ ต.สำโรง อ.นนไทย จ.นครราชสีมา	๓	กองช่าง	มี.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๙๐๗,๐๐๐			/		กันเงิน

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนจากศาลาประชาคม ถึง บ้านนายวิเชียร จันทร์ฟ้า บ้านดอนจั่ว หมู่ที่ ๔ ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๔	กองช่าง	มี.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๕๘๑,๐๐๗					กั้นเงิน
๔.	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านแปรง หมู่ที่ ๕ ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๕	กองช่าง	มี.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๕๖๑,๖๐๐					กั้นเงิน
๕.	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองกระสัง - สำโรง ถึง ทำหินแร่ บ้านทรงธรรม หมู่ที่ ๘ ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๘	กองช่าง	มี.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๑๕๙,๘๐๐					ก่อกั้นผู้กฟน

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนน คสล. ถึง บ้านนางเข้าสามก่าปัง บ้านหนองกรด หมู่ที่ ๙	๙	กองช่าง	มี.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๔๖๖,๒๐๐					ก่อนนี้ผูกพัน
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑ ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๑๑	กองช่าง	มี.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๕๔๙,๕๐๐					กันเงิน
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านนายรัต ถึงบ้านนายวัง แสสันเทียะ บ้านนารายณ์ หมู่ ๑๕ ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๑๕	กองช่าง	มี.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๑๒๐,๐๐๐					ก่อนนี้ผูกพัน
๙.	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ ต.สำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา	๑	กองช่าง	มี.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		๕๐๐,๐๐๐				/	หมดความจำเป็นในการดำเนินการ

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒน อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข)

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อในเขต พื้นที่ตำบลสำโรง		สำนักปลัด	พ.ค.๖๕ - มิ.ย.๖๕		๓๐,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด
๒.	โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแล ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลสำโรง		สำนักปลัด	ต.ค.๖๕ - ก.ย.๖๕		๖๐,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด

➤ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข)

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓.	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติ ยราชนารี		สำนักปลัด	พ.ค.๖๕- มิ.ย.๖๕	มี.ค.- ส.ค.๖๕	๘๐,๐๐๐	๖๕,๕๘๐	/			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศ. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานงบกกลาง : งบกกลาง

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	เม.ย.-๖๕- ก.ย.๖๕	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๕,๑๙๔,๐๐๐	/			
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	เม.ย.-๖๕- ก.ย.๖๕	๒,๓๐๐,๐๐๐	๑,๒๙๒,๘๐๐	/			
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		สำนักปลัด	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	เม.ย.-๖๕- ก.ย.๖๕	๑๘,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ทางถนนช่วงเทศกาล		สำนักปลัด	ธ.ค.๖๔-เม.ย.๖๕	ธ.ค.๖๕ - เม.ย.๖๕	๑๐,๐๐๐	๕,๒๕๖	/			
๒.	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ครัวเรือน		สำนักปลัด	มี.ค.๖๕		๑๐,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด
๓.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน		สำนักปลัด	มี.ค.๖๕		๑๐,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด
๔.	โครงการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลสำโรง		สำนักปลัด	ม.ค.๖๕-มี.ค.๖๕		๕๐,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

➤ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		กองการศึกษา	ม.ค. ๖๕		๓๐,๐๐๐				/	สถานการณ์ โควิด
๒.	โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		กองการศึกษา	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	เม.ย.๖๔-พ.ย.๖๕	๑๕๐,๐๐๐	๘๙,๐๓๘.๕๒	/			
๓.	โครงการอาหารเสริม (นม) (สพฐ.)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	เม.ย.๖๔-พ.ย.๖๕	๘๑๐,๐๐๐	๕๘๘,๘๑๔.๗๒	/			
๔.	โครงการอาหารกลางวัน (สพฐ.)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	เม.ย.๖๔-พ.ย.๖๕	๑,๗๕๕,๐๐๐	๘๘๘,๓๐๐	/			
๕.	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	มี.ค.๖๕-ก.ย.๖๕	๔๐๐,๐๐๐	๒๒๓,๑๔๖	/			

➤ แผนงานการศึกษา : แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	การจัดการเรียนการสอน (รายหัว)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๒๐๐	/			
๒.	การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕	๘๖,๐๐๐	๒๘,๘๑๒	/			

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการงานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี อำเภอนนไทย		กอง การศึกษา	มี.ค.๖๕	มี.ค.๖๕	๑๐,๐๐๐				/	เอกสารการ เบิกจ่ายไม่ครบ (เนื่องจากไม่ได้ตั้ง คณะกรรมการชุด ทำงานระดับ อำเภอ)

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ดำเนินการโครงการตามแผนดำเนินงานไม่ทันจำเป็นต้องกันเงิน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่วงท้ายปีงบประมาณ
- เนื่องจากสถานการณ์โควิด-๑๙ จึงไม่สามารถดำเนินการตามโครงการได้
- หน่วยงานที่ขอรับการอุดหนุน เอกสารการเบิกจ่ายไม่ครบทำให้ไม่สามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้

ข้อเสนอแนะ

- การขออนุมัติการกันเงินต่อสภาเพื่อให้สามารถดำเนินโครงการได้
- เห็นควรเร่งรัดการดำเนินการโครงการที่ตั้งไว้ให้ผู้รับผิดชอบโครงการแสดงเหตุผลความจำเป็นหรือปัญหาอุปสรรคที่ไม่สามารถดำเนินการได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการวางแผนดำเนินโครงการในครั้งต่อไป

.....