



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือนหลัง)
(เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖


.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล การบริหารงาน (ข้อ ๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนหลัง)




บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายสุทิน พุนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ร่าง/พิมพ์ 
ตรวจ 
ตาม 

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(รอบ ๖ เดือนหลัง) เมษายน ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

➢ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง		สำนักปลัด	ม.ค.๖๖ - ก.พ.๖๖	ก.พ. ๖๖	๒๐๐,๐๐๐	๒๕๒,๑๕๐	/			
๓.	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการ พบประชาชน		สำนักปลัด	ม.ค.๖๖ - ก.ย.๖๖		๑๖,๐๐๐			/		
๔.	โครงการวันท้องถิ่นไทย		สำนักปลัด	มี.ค.๖๖		๕,๐๐๐				/	
๕.	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ		สำนักปลัด	ก.ค.๖๖-ส.ค.๖๖	ก.ย ๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	
๖.	โครงการประชาคมตำบล		สำนักปลัด	ม.ค.๖๖-ก.พ.๖๖		๕,๐๐๐					/	
๗.	โครงการจัดทำแผนชุมชน		สำนักปลัด	ม.ค.๖๖-ก.พ.๖๖	ส.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐	๑,๐๓๐	/				
๘.	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในพื้นที่ตำบลสำโรง		สำนักปลัด	มิ.ย.๖๖-ก.ค.๖๖		๑๐,๐๐๐					/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	ปัญหา/ อุปสรรค	
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน		สำนักปลัด	มี.ค.๖๖-เม.ย.๖๖	ก.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๑๗,๖๕๕	/				
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		สำนักปลัด	มี.ค.๖๖-เม.ย.๖๖	ส.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐	๒๕๐	/				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ ด้านการการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริงครบเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน	
๑.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		สำนักปลัด	ม.ค.๖๖-พ.ค.๖๖		๑๐,๐๐๐				/	
๒.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖		๑๐,๐๐๐				/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➢ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านลำโรง หมู่ที่ ๒ ต.ลำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา (จากบ้านนาย สมชาย รูปงาม ถึง บ้านนายสุพิณโล สันเทียะ)	๒	กองช่าง	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ต.ค. ๖๖	๔๘๒,๙๐๐	๔๘๐,๐๐๐	/			ปัญหา/ อุปสรรค
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสระพัง หมู่ที่ ๓ จาก หน้าวัด ถึง สามแยกทางไปคลองฝักไซม)	๓	กองช่าง	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		๔๓๙,๒๐๐					กั้นเงิน
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ ๔ ต.ลำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา (จากถนน คลด. เดิม ถึง ศาลา สทป)	๔	กองช่าง	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		๔๓๙,๒๐๐					กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตามแผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินงาน	ไม่ได้ดำเนินงาน		
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านแปลง หมู่ที่ ๕ (จากบ้านกำนันนันทวัชร์ จันทา ถึง บ้านผู้ช่วยชาติ	๕	กองช่าง	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		๓๒๙,๔๐๐			/			ปัญหาอุปสรรค
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทรงธรรม หมู่ที่ ๘ ต.ลำโรง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา (จากบ้านนายพูน ดีสันติยะ ถึง หน้าซอยถนนสุราษฎร์ธานีใต้)	๘	กองช่าง	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ต.ค. ๖๖	๔๙๔,๖๐๐	๔๙๔,๐๐๐	/				
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ (จากบ้านนายสมหมาย หอมสันติยะ ถึง บ้านนายจู้ หอยขุนทด)	๑๐	กองช่าง	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๖	๔๔๒,๘๐๐	๔๔๐,๐๐๐	/				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ	
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ (จากศาลา sml ถึง หน้าวัดหนองไม้ล้อม)	๑๒	กองช่าง	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖	ต.ค. ๖๖	๔๗๒,๖๐๐	๔๗๐,๐๐๐	/				
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกมงคล หมู่ที่ ๑๗ (จาก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้านนายเลิศ มะ สันทียะ ถึง แยกโรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒)	๑๗	กองช่าง	มี.ค.๖๖-ก.ย.๖๖		๒๑๙,๒๐๐		/				กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข)

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา สว่างวัฒนา ราชวิทยาลัยราชานารี		สำนักปลัด	พ.ค.๖๖ - มิ.ย.๖๖	มิ.ย.๖๖	๘๐,๐๐๐	๖๒,๐๕๕	/			

➤ แผนงานงบกลาง : งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑๑,๘๘๐,๐๐๐	๑๐,๘๘๙,๓๐๐	/			
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๒,๒๒๓,๐๐๐	๑,๙๘๘,๖๐๐	/			
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		สำนักปลัด	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	เม.ย.๖๖-ก.ย.๖๖	๓๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวก ทางถนนช่วงเทศกาล		สำนักปลัด	ธ.ค.๖๕-เม.ย.๖๖	เม.ย.๖๖ -มิ.ค. ๖๖	๑๐,๐๐๐	๘,๓๒๔	/			
๒.	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน ครัวเรือน		สำนักปลัด	มี.ค.๖๖-เม.ย.๖๖	มิ.ย.๖๖	๒๐,๐๐๐	๑๗,๘๗๓.๗๖	/			
๓.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน		สำนักปลัด	มี.ค.๖๖	ส.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	/			
๔.	โครงการจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัย พลเรือน (อปพร.)		สำนักปลัด	ม.ค.๖๖-มี.ค.๖๖	มี.ค.๖๖	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๖๕๐	/			

➤ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน		
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		กองการศึกษา	ม.ค. ๖๖	ม.ค.๖๖	๓๐,๐๐๐	๘,๙๗๐	/				
๒.	โครงการอาหารเสริม (นม) (สพฐ.)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	๙๔๐,๐๐๐	๖๖๔,๗๑๗	/				
๓.	โครงการอาหารกลางวัน (สพฐ)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	๑,๗๕๔,๐๐๐	๑,๙๒๙,๗๕๐	/				
๔.	โครงการอาหารกลางวัน(ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๔๗๐,๖๖๔	/				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการศึกษา : แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ	ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการจริงระบุเดือน		งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าจัดการเรียนการสอน)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ก.ย. ๖๖	๑๐๐,๐๐๐	๑๑๐,๙๗๖	/		
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ก.ย. ๖๖	๖๘,๐๐๐	๕๖,๓๘๖	/		
๓.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าอาหารกลางวัน)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	เม.ย.-ก.ย.๖๖	๓๐๐,๐๐๐	๒๖๙,๕๖๐	/		

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบล สำโรง		กองการศึกษา	มี.ค.๖๖	เม.ย.๖๖	๑๐,๐๐๐	๑๙๔,๑๓๔	/			

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าว สุรนารี อำเภอโนนไทย		กองการศึกษา	มี.ค.๖๖	มี.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐				/	หน่วย ขอรับการ อุดหนุน ขอยกเลิก การ อุดหนุน

สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๖

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนดำเนินงาน จำนวน ๔๐ โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๘ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๐

ปัญหาและอุปสรรค

- ด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่สามารถดำเนินการได้ทันเวลาเนื่องจากได้รับจัดสรรงบประมาณในช่วงสิ้นปีงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
- ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า
- เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ให้ความสำคัญกับแผนดำเนินงาน

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่เจ้าของโครงการให้ความสำคัญกับแผนดำเนินงานประจำปี และให้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ที่ นม ๘๓๐๐๑/

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผล ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ได้ดำเนินการเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยข้อ ๙.๒ การบริหาร (ข้อ ๐๑๑) รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนหลัง นั้น

บัดนี้ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนหลัง) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม ตามประกาศแนบท้ายนี้

(นางสาวจิรินทร วิกสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็น รองปลัด

นายรัตนฤทธิ์ หิงส์สันเทียะ

(นายรัตนฤทธิ์ หิงส์สันเทียะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ความเห็น ปลัด

(นายเนติ สีสั่ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง