



แบบรายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำไย
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง มีภารกิจเรื่องการรายงานความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล การบริหารงานและงบประมาณ (ข้อ ๙.๒) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุทิน พูนน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ร่าง/พิมพ์
ตรวจ
ทบทวน

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ การบริหารจัดการที่ดี และส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนของบุคลากรท้องถิ่น อาสาสมัครและผู้นำชุมชนตำบลสำโรง		สำนักปลัด	มี.ค.๖๗-มิย๖๗	๕ มี.ค.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๓,๗๖๐	/			
๒.	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการพบประชาชน		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗		๑๐,๐๐๐				/	
๓.	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ		สำนักปลัด	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๒๐,๐๐๐				/	

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานสร้างความเข้มแข็ง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการประชาคมตำบล		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗		๕,๐๐๐				/	
๒.	โครงการจัดทำแผนชุมชน		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๖ มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๔๘๘	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน		สำนักปลัด	มี.ค.๖๗-มิ.ย.๖๗		๓๐,๐๐๐				/	
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	๒๖ มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๔๘๘	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๓ ด้านการการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	๒๖ ธ.ค ๖๖	๑๐,๐๐๐				/	
๒.	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลสำโรง		สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖	๔ ธ.ค.๖๖	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๐	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดทำแผนที่ Smart Local MAP ภาพถ่าย Orth ๑:๔๐๐๐ องค์การบริหารส่วน ตำบลสำโรง		กองช่าง	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗		๑๓๒,๐๐๐				/	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก บ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ สายป่ากระตูกอิ่ง เชื่อมกับ ถนนสาย - โคกตะแบง บ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๑	กองช่าง	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗		๔๓๔,๖๐๐				/	รองงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากถนน คสล.เดิมบ้านนางเรณู เชื่อม ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายกลางบ้าน บ้านทรง ธรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๘	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๓๓๘,๐๐๐				/	รองงบประมาณ
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางเมี้ยน โหะดี จากถนน คสล.เดิม - สุด เขต บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๒	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๑๐๖,๐๐๐				/	รองงบประมาณ
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน หมู่บ้าน บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๒	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๒๔๑,๐๐๐				/	รองงบประมาณ
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากถนน คสล. เดิมบ้านนายทวี วุฒิสันเทียะ ถึง ถนนลาดยางเดิมสายบ้านหนองประดู่ - ค้างพลู บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๓๐๔,๐๐๐				/	รองงบประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วันเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๓	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๑๗๔,๐๐๐				/	รองงบประมาณ
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากศาลเจ้าปู่หมู่บ้าน ถึงบ้านนางต๋ม เก็บ สำโรง บ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๔	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๔๐๙,๐๐๐				/	รองงบประมาณ
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางเกตุดาว อ่วมแย้ม บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๑๑	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๓๑๗,๐๐๐				/	รองงบประมาณ
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายอนันต์ หงษ์สำโรง ถึง บ้านนาง ฐานิย์ รักธรรม บ้านนารายณ์เหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๑๕	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๖๒๘,๐๐๐				/	รองงบประมาณ
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากศาลา SML ไปโรงสีนางสาย เนียม สันเทียะ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๗	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๒๐๕,๐๐๐				/	รองงบประมาณ

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนาย ชะลอ หวนสันเทียะ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๑๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๒๑๒,๐๐๐				/	รองประมาณ
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสมนตรี อิมหน้า บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๗	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๕๘,๐๐๐				/	รองประมาณ
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านนายจำลอง รักหนองไผ่ ถึง ถนน คสล. เดิม โรงเรียน นนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ บ้านโคก มงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๗	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๔๙๘,๐๐๐				/	รองประมาณ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ลำโรง ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

➤ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่าย จริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗		๘๐,๐๐๐				/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน ช่วงเทศกาล		สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗ เม.ย.๖๗	๒๖ ธ.ค. ๖๗ เม.ย. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๖,๕๓๐	/	/		
๒.	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน		สำนักปลัด	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗		๒๐,๐๐๐				/	
๓.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน		สำนักปลัด	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗		๓๐,๐๐๐				/	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		กองการศึกษา	ม.ค. ๖๗	๒๒ ม.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			
๒.	โครงการอาหารเสริม (นม) (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗	๙๑๖,๐๐๐	๑๙๘,๗๓๕				
๓.	โครงการอาหารกลางวัน (สพฐ.)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗	๑,๙๘๐,๐๐๐	๙๘๕,๗๕๐				
๔.	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗	๕๗๐,๐๐๐	๒๙๖,๖๗๖				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการศึกษา : แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าจัดการเรียนการสอน)		กองการศึกษา	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗		๑๑๕,๐๐๐				/	
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์ การเรียน)		กองการศึกษา	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗		๘๑,๐๐๐				/	

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลลำโรง		กองการศึกษา	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๕๑๕	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒.	โครงการงานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ โนนไทย		กองการศึกษา	มี.ค.๖๗-เม.ย ๖๗		๑๐,๐๐๐				/	ยกเลิกไม่ขอรับ การอุดหนุน

➤ แผนงานงบกลาง : งบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑ ต.ค.-๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๕,๖๓๔,๐๐๐				
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑.ต.ค.-๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๐๒๘,๔๐๐				
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.-๖๖- ๓๑ มี.ค.๖๗	๓๖,๐๐๐	๙,๐๐๐				

รายงาน ครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอนोनไทย จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวม ค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นหรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๔๗,๐๐๐			/		
๒.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กสูง ๒ บาน		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๙,๐๐๐					
๓.	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(link tank printer)		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			
๔.	เครื่องเสียงกลางแจ้ง		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๙๐,๐๐๐				/	

แผนงานสาธารณสุข :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องพ่นหมอกควัน	๑	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๕๙,๐๐๐				/	

แผนงานสังคมสงเคราะห์ :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วันเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (link tank printer)	๑	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			

แผนงานการศึกษา :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	๑	กองการศึกษา	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			

แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	คอมพิวเตอร์ เน็ตบุ๊ก สำหรับ สำนักงาน		กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	/			

แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุ วัน เดือน	งบบุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๒.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง		กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๔๗,๐๐๐			/		
๓.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง		กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๔๑,๕๐๐			/		
๔.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง		กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๔๕,๕๐๐			/		

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการ จริงระบุเดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เก้าอี้สำนักงาน		กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗		๗,๕๐๐				/	
๒.	เครื่องตัดหญ้า		กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗		๑๕,๐๐๐				/	
๓.	เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์(เชื่อมไฟฟ้า)		กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗		๑๕,๐๐๐				/	
๔.	เครื่องประแจกระแทกไฟฟ้าไร้สาย		กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗		๑๕,๐๐๐				/	
๕.	เลื่อยยนต์		กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗		๑๕,๐๐๐				/	
๖.	ปั้มนลม		กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗		๑๕,๐๐๐				/	
๗.	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒		กองช่าง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	/			
๘.	ชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง		กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗		๑๕,๐๐๐				/	

รายงานครุภัณฑ์ สำหรับที่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

แผนงานการรักษาสภาพภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๑๑๖,๕๐๐			/		
๒.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๒	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๘ ก.พ. ๖๗	๑๕๑,๕๐๐	๑๕๐,๐๐๐	/			
๓.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑๖	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๑๒๐,๕๐๐			/		
๔.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑๗	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗		๒๕๒,๐๐๐			/		

ปัญหาและอุปสรรค

- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการจัดสรรงบประมาณ
- ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- เห็นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่และเจ้าของโครงการให้ความสำคัญกับแผนดำเนินงานประจำปี และให้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

.....