



รายงานแผนดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง  
อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนโยบายและแผน สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ที่ นม ๘๓๐๐๑/

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แสดงถึงงบประมาณ ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแผนดำเนินงาน

ในกรณีนี้ เพื่อให้การติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวจิรินทร์ วิกสูงเนิน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

(นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(นายเนติ สิริ้ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(นายสุทิน พูนน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

รายงานการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

( ระหว่างเดือน ตุลาคม – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการพบประชาชน		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-	-	-	/	
๒.	โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการ		สำนักปลัด	ก.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	ก.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป : งานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการประชามตตำบล		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ - มิ.ย.๖๗	มี.ค. ๖๗	๕,๐๐๐		/			
๒.	โครงการจัดทำแผนชุมชน		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ - เม.ย.๖๗	๒๖ มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๔๘๘	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดที่ ๓ พัฒนาวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๑.๒ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน		สำนักปลัด	มี.ค.๖๗-มี.ย.๖๗	๒๖ ก.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๘,๖๘๐	/			
๒.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-เม.ย.๖๗	๒๖ มี.ค.๖๗	๑๐,๐๐๐	๔๘๘	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดที่ ๕ ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๑ ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๓ ด้านการการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๓.๑ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-ส.ค.๖๗	ต.ค.-พ.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๑,๗๔๐	/			
๒.	โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวตำบลสำโรง		สำนักปลัด	ธ.ค.๖๗	มี.ย.๖๗	๑๐,๐๐๐	๙,๙๒๐	/			



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดทำแผนที่ Smart Local MAP ภาพถ่าย Orth ๑:๔๐๐๐ องค์การบริหารส่วน ตำบลสำโรง		กองช่าง	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗		๑๓๒,๐๐๐				/	
๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก บ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ สายป่ากระตูดอึ่ง เชื่อมกับ ถนนสาย - โคกตะแบง บ้านนารายณ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๑	กองช่าง	เม.ย.๖๗-ก.ย.๖๗		๔๓๔,๖๐๐			/		ก่อกั้นผูกพัน
๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากถนน คสล.เดิมบ้านนางเรณู เชื่อม ถนน คอนกรีตเสริมเหล็กเดิมสายกลางบ้าน บ้านทรง ธรรม หมู่ที่ ๘ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๘	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๓๓๘,๐๐๐				/	กั้นเงิน
๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางเมี้ยน โยะดี จากถนน คสล.เดิม - สุด เขต บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๒	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๑๐๖,๐๐๐				/	กั้นเงิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๔ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔.๑ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ที่ ๑๒ ตำบลสำโรง อำเภอนิโนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๒	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๒๕๑,๐๐๐				/	กันเงิน
๖.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนน คสล. เดิมบ้านนายทวี วุฒิสันเทียะ ถึงถนนลาดยางเดิมสายบ้านหนองประตู - ค้างพลูบ้านหนองประตู หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง อำเภอนิโนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๓๐๔,๐๐๐				/	กันเงิน
๗.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านตุม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลสำโรง อำเภอนิโนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๓	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๑๗๔,๐๐๐				/	ก่อนนี้ผูกพัน
๘.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลเจ้าปู่หมู่บ้าน ถึงบ้านนางตุม เก็บสำโรงบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ ๑๔ ตำบลสำโรง อำเภอนิโนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๔	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๔๐๙,๐๐๐				/	ก่อนนี้ผูกพัน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดที่ ๒ สงเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๙.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางเกตุดาว อ่วมแย้ม บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๑๑	๑๑	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๓๑๗,๐๐๐			/		ก่อนผู้กผัน
๑๐.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายอนันต์ หงษ์สำโรง ถึง บ้านนาง ฐานันท์ รักธรรม บ้านนารายณ์เหนือ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลสำโรง อำเภอนิคมไทย จังหวัด นครราชสีมา	๑๕	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๖๒๘,๐๐๐			/		ก่อนผู้กผัน
๑๑.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย จากศาลา SML ไปโรงสีนางสาย เนียม สันเทียะ บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอนิคมไทย จังหวัดนครราชสีมา	๗	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๒๐๕,๐๐๐			/		ก่อนผู้กผัน



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดที่ ๒ สงเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑๒.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ต่อจากถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถึงบ้านนาย ชะลอ หวนสันเทียะ บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๑๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๒๑๒,๐๐๐				/	กันเงิน
๑๓.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสมนตรี อิ่มหน้า บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัด นครราชสีมา	๗	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๕๘,๐๐๐				/	กันเงิน
๑๔.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากบ้านนายจำลอง รักหนองไผ่ ถึง ถนน คสล. เดิม โรงเรียน นนไทยคุรุอุปถัมภ์ ๒ บ้านโคก มงคล หมู่ที่ ๑๗ ตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา	๑๗	กองช่าง	มี.ค.๖๗-ก.ย.๖๗		๔๙๘,๐๐๐				/	ก่องหน้าผูกพัน



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดที่ ๒ ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.สำโรง ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๕.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

➤ แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าฟ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย ราชนารี		สำนักปลัด	ม.ค.๖๗ - ก.พ.๖๗	ก.พ.๖๗	๘๐,๐๐๐	๖๕,๙๐๐	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่จังหวัดที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณสูง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๒ ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน : งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน ช่วงเทศกาล		สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖-ม.ค.๖๗	๒๖ ธ.ค. ๖๗	๑๐,๐๐๐	๖,๕๓๐	/			
๒.	โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในครัวเรือน		สำนักปลัด	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	๒๓ ส.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๑๙,๖๖๙	/			
๓.	โครงการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน		สำนักปลัด	เม.ย.๖๗-ก.ค.๖๗	๑๙ ก.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๒๓,๙๕๔	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมการส่งเสริมอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหาร จัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืนของบุคลากร ท้องถิ่น อาสาสมัครและผู้นำชุมชนตำบลสำโรง		สำนักปลัด	มี.ค.๖๗-มิย๖๗	๕ มี.ค.๖๗	๓๐๐,๐๐๐	๒๘๓,๗๖๐	/			



ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการศึกษา : งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ		กองการศึกษา	ม.ค. ๖๗	๒๒ ม.ค.๖๗	๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	/			
๒.	โครงการอาหารเสริม (นม) (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๙๑๖,๐๐๐	๑๙๘,๗๓๕	/			
๓.	โครงการอาหารกลางวัน (สพฐ.)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑,๙๘๐,๐๐๐	๙๕๑,๓๕๐	/			
๔.	โครงการอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		กองการศึกษา	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๕๗๐,๐๐๐	๕๗๕,๔๒๔	/			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

➤ แผนงานการศึกษา : แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าจัดการเรียนการสอน)		กองการศึกษา	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	มี.ย.๖๗	๑๑๕,๐๐๐	๑๑๖,๑๗๘	/			
๒.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) (ค่าหนังสือเรียนและค่าอุปกรณ์ การเรียน)		กองการศึกษา	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	มี.ย.๖๗	๘๑,๐๐๐	๔๔,๗๖๕	/			

## ➤ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ : งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลสำโรง		กองการศึกษา	ม.ค.๖๗-ก.พ.๖๗	๒๑ ก.พ. ๖๗	๒๐๐,๐๐๐	๑๖๓,๕๑๕	/			
๒.	โครงการงานประเพณีบวงสรวง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอ โนนไทย		กองการศึกษา	มี.ค.๖๗-เม.ย ๖๗	-	๑๐,๐๐๐	-		-	/	ยกเลิกไม่ ขอรับการ อุดหนุน

## ➤ แผนงานงบบกลาง : งบบกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๑๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๑,๓๕๖,๑๐๐	/			
๒.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๗๙,๖๐๐	/			
๓.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		สำนักปลัด	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	๓๖,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	/			



รายงาน ครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

➤ แผนงานบริหารงานทั่วไป :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบบุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวม ค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๓ เม.ย.๖๗	๔๗,๐๐๐	๔๗,๐๐๐	/			
๒.	ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กสูง ๒ บาน	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๑ มี.ย.๖๗	๙,๐๐๐	๖,๐๙๐	/			
๓.	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก(link tank printer)	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			
๔.	เครื่องเสียงกลางแจ้ง	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๐ ก.ค.๖๗	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	/			

➤ แผนงานสาธารณสุข :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบบุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องพ่นหมอกควัน	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๔ ส.ค. ๖๗	๕๙,๐๐๐	๓๔,๐๐๐	/			

## ➤ แผนงานสังคมสงเคราะห์ :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (link tank printer)	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	/			

## ➤ แผนงานการศึกษา :

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุ วัน เดือน	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้ว เสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน	กองการศึกษา	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	/			



## ➤ แผนงานบริหารงานคลัง :

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๓ เม.ย.๖๗	๒๓,๕๐๐	๒๓,๕๐๐	/			
๒.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๓ เม.ย. ๖๗	๔๑,๕๐๐	๔๑,๕๐๐	/			
๓.	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) ติดตั้งพื้นที่หรือแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๓ เม.ย. ๖๗	๔๕,๕๐๐	๔๕,๕๐๐	/			
๔.	คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	กองคลัง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๑๙,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	/			

## ➤ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา:

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
			ระยะเวลาตามแผน ดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ยังไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	เก้าอี้สำนักงาน	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	-	๗,๕๐๐	-	-	-	/	
๒.	เครื่องตัดหญ้า	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๙,๕๐๐	/			
๓.	เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์(เชื่อมไฟฟ้า)	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๒,๗๐๐	/			
๔.	เครื่องประแจกระแสไฟฟ้าไร้สาย	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๒,๘๕๐	/			
๕.	เลื่อยยนต์	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๒,๘๐๐	/			
๖.	ปั้ลม	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๙ ก.ย. ๖๗	๑๕,๐๐๐	๑๓,๙๗๐				
๗.	คอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ ๒	กองช่าง	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๑๓ มี.ค.๖๗	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	/			
๘.	ชุดโซฟา พร้อมโต๊ะกลาง	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	/	
๙.	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	กองช่าง	เม.ย.๖๗-มิ.ย.๖๗	๑๓ มี.ค. ๖๗	๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	/			

รายงานครุภัณฑ์ สำหรับที่ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

➤ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	หมู่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน(/)			หมายเหตุ ปัญหา/ อุปสรรค
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินงาน	ไม่ได้ ดำเนินงาน	
๑.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	๑๑๖,๕๐๐			/		ก่อนนี้ ผูกพัน
๒.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๒	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๘ ก.พ. ๖๗	๑๕๑,๕๐๐	๑๕๐,๐๐๐	/			
๓.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑๖	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	-	๑๒๐,๕๐๐	-	-	/		ก่อนนี้ ผูกพัน
๔.	ติดตั้งกล้องวงจรปิด	๑๗	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗-มี.ค.๖๗	๒๐ ส.ค. ๖๗	๒๕๒,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	/			

.....



### ปัญหาและอุปสรรค

- การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ เนื่องจากข้อจำกัดด้านการจัดสรรงบประมาณ
- ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

### ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- เห็นควรกำชับให้เจ้าหน้าที่และเจ้าของโครงการให้ความสำคัญกับแผนดำเนินงานประจำปี และให้ดำเนินการตามแผนดำเนินงาน

.....

